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Procjena ukupnih troškova projekata u visokogradnji  
U radu se polazi od činjenice da je procjena ukupnih troškova projekata jedna od glavnih karakteristika 
novih načina ustupanja radova u objektima visokogradnje. Opisana je koncepcija ukupnih troškova 
projekata. Prikazani su postojeći klasifikacijski sustavi koji se najčešće primjenjuju u graditeljstvu, te 
razvoj novog, konzistentnog i flexibilnog okvira za strukturiranje podataka koji će služiti za procjenu i 
kontrolu ukupnih troškova projekata visokogradnje. 
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The paper starts by emphasizing that the analysis of overall project costs is one of major features of 
modern-day procurement of work in the sphere of building construction. The overall project cost 
concept is described.  Major classification systems currently used in construction industry are 
presented, and the emphasis is placed on the development of new, consistent and flexible framework for 
structuring data that will be used for the analysis and control of whole life costs (overall project costs) 
for the building industy. 
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Описана концепция общих расходов проектов. Показаны (представлены) существующие 
классификационные системы, чаще всего применяемые в строительстве, а также развитие 
нового, консистентного и флексибильного подхода для структуирования данных, которые 
будут служить для оценки и контроля общих расходов проектов (на проекты, по проектам) 
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Abschätzung der Gesamtprojektkosten im Hochbau 
Im Artikel geht man von der Tatsache aus dass die Abschätzung der Gesamtprojekt-kosten eines der 
Hauptmerkmale neuer Arten der Leistungsvergabe für Objekte im Hochbau ist. Beschrieben ist die 
Konzeption der Gesamtprojektkosten. Dargestellt sind die bestehenden Klassifizierungssysteme die am 
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1 Uvod 
Sve donedavno sva pažnja investitora, arhitekata i izvo-
ditelja radova bila je usmjerena smanjivanju građevins-
kih troškova, a malo je sudionika posvećivalo pažnju 
smanjivanju troškova održavanja i uporabe graditeljskih 
objekata ili još važnije, smanjenju ukupnih troškova 
projekata (whole life costs). 
Povećani interes i sve veće značenje planiranja i kontro-
le ukupnih troškova projekata (UTP) proizlazi iz sve 
veće popularnosti Design, Build, Finance, and Operate 
(DBFO), Public Private Partnership (PPP), Private 
Finance Initiative (PFI) te Prime Contracting (PC), kao 
novih načina ustupanja i ugovaranja radova [1]. Sve 
tvrtke koje su uključene u ovakve tipove ugovora mora-
ju preuzeti odgovornost za održavanje i uporabu objeka-
ta na dugo vremensko razdoblje te stoga traže točnu proc-
jenu ukupnog vlasništva izgrađenih objekata. 
Od ožujka 2001. godine, vlada Velike Britanije zahtije-
va da se 70% (a od početka 2002. 100%) vladinih zavo-
da mora koristiti procjenom ukupnih troškova projekata 
(za razliku od dosadašnje prakse kada su ponuđači rado-
va morali davati samo procjenu troškova građevinskih 
radova) kao dio tehničke dokumentacije pri donošenju 
odluka vezanih uz gradnju ili rekonstrukciju javnih gra-
evina, primjerice škola, bolnica, vrtića i dr. [2]. 
Dosadašnja su istraživanja [3] pokazala da je princip 
ukupnih troškova projekata dobro demonstriran u teoriji, 
ali postoje teškoće pri upotrebi u praksi. Jedna od glav-
nih prepreka za uspješnu primjenu u praksi jest nedos-
tatak korisnih, pouzdanih i konzistentnih podataka neo-
phodnih za procjenu ukupnih troškova projekata [4]. 
Tamo gdje podaci i postoje, ili su nekonzistentni, ili su u 
takvu obliku koji ne omogućava efikasnu analizu ukup-
nih troškova projekata. 
Nedostatak podataka djelomično se može objasniti i 
zbog činjenice da ne postoje prihvatljivi standardi u gra-
diteljstvu koji propisuju način prikupljanja potrebnih 
podataka i njihovu analizu radi planiranja ukupnih troš-
kova projekata. 
Nekoliko struktura baza podataka je predloženo, kao 
npr. “building maintenance cost information service 
data” [5], te PSA “troškovi pri uporabi objekata” [6], no 
niti jedna nije generalno prihvaćena u graditeljstvu. Bez 
razvoja strukture, koja će obuhvatiti sve podatke za pro-
cjenu i analizu ukupnih troškova projekata, nemoguća je 
i efikasna povratna veza (feedback) između tima odgo-
vornog za upravljanje održavanjem i uporabom izgrađe-
nih ili renoviranih objekata i tima odgovornog za plani-
ranje i projektiranje objekata. 
Robinson i Kosky [7] opisali su financijske prepreke, 
kao što su inflacija, kamate, porezi i fiskalna politika, 
potrebne za uspješnu primjenu načela ukupnih troškova 
projekata. U svom radu autori su dali inicijalne preporu-
ke vladi Velike Britanije kako se neke od tih prepreka 
mogu prevladati upotrebom regulativnih i fiskalnih mjera. 
Određeni broj istraživačkih institucija, kao što su Dundee 
University, the Building Research Establishment, Reading 
University i tvrtke koje se natječu u procesu ustupanja 
radova za PPP, PFI (Private Finance Initiative – akro-
nim za PPP projekte koji se rabi u Velikoj Britaniji) 
projekte, naglasio je prepreke koje se pojavljuju prilikom 
upotrebe principa ukupnih troškova u svakodnevnoj 
praksi. Jedan takav projekt na sveučilištu u Dundeeu 
(Velika Britanija), financiran od strane “Engineering 
and Physical Sciences Research Council” (EPSRC), 
razvija općeniti pristup za smanjenje ukupnih troškova 
graditeljskih projekata. Glavni su ciljevi tog istraživač-
kog projekta: 
• Razviti konzistentni i fleksibilni okvir za prikuplja-
nje svih podataka neophodnih za procjenu i kontrolu 
ukupnih troškova projekata. 
• Razviti kriterije za identifikaciju graditeljskih proje-
kata, gdje “Integrated Logistic Support” ILS, može 
biti uspješno primijenjen, te razviti upute za aplika-
ciju ILS-a, za različite tipove projekata visokograd-
nje. 
• Kvantificirati sve prednosti aplikacije ILS za izrade 
projektne dokumentacije graditeljskih projekata. 
• Razviti specifikaciju za “Sistem za upravljanje odr-
žavanja i uporabe objekata” (Maintenance Manage-
ment Operating System), te razviti demonstrirajući 
softver. 
Ovaj rad opisuje aktivnosti vezane uz realizaciju prvog 
cilja - razviti obuhvatni, konzistentni i fleksibilni okvir 
za prikupljanje svih podataka neophodnih za procjenu i 
kontrolu ukupnih troškova projekata. 
2 Procjena ukupnih troškova projekata  
Novi međunarodni standard za procjenu ukupnih troško-
va, u svim životnim etapama projekata, prema međuna-
rodnom standardu ISO/BS 15686, dio 1. – Service Life 
Planing [8], definira procjenu ukupnih troškova proje-
kata kao: 
• Tehniku koja omogućava komparativnu procjenu 
troškova tijekom specificiranog vremenskog traja-
nja, uzimajući u obzir sve relevantne faktore koji ut-
ječu i na inicijalne kapitalne i na buduće operacijske 
troškove projekata. 
Procjena ukupnih troškova projekata može biti definira-
na kao tehnika za procjenjivanje i određivanje svih troš-
kova – izraženih u nekoj novčanoj jedinici – direktnih i 
indirektnih, koji uključuju sve troškove projektiranja, 
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građenja, održavanja, uporabe i zamjene istrošenih ele-
menata, u svim etapama projekta i troškove rušenja i 
uklanjanja građevina [9].  
Procjena ukupnih troškova služi za ekonomsku i inže-
njersku procjenu pri izboru alternativnih arhitektonskih 
rješenja, uspoređujući sve značajne opcije projektiranja, 
građenja, održavanja i uporabe objekata tijekom zadano-
ga vremenskog razdoblja. Za svako alternativno rješenje, 
ukupni troškovi za svaki element građevine, mogu se 
izračunati sljedećom formulom [10]: 
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gdje su: 
UTP e  - ukupni troškovi projekta na razini pojedinačnog, 
fizičkog elementa građevine (npr. zid, krov, 
pod itd.) 
eTi  - inicijalni (kapitalni) troškovi, koji se odnose na 
fizičke elemente građevine (na razini elementa 
građevine to su građevinski troškovi) 
eTfm  - troškovi “facility managementa” (to je zajed-
nički naziv za troškove uporabe, održavanja i 
troškove zamjene istrošenih elemenata), koji se 
odnose na fizičke elemente  
Tu - troškovi uporabe objekta koji uključuju troško-
ve režija, rente, čišćenja i dr. 
To - troškovi održavanja objekata koji uključuju 
troškove reaktivnoga, preventivnoga i inspek-
cijskog održavanja  
Tz - troškovi zamjene istrošenih elemenata  
eTr  - troškovi rušenja elementa koji uključuju ruše-
nje i uklanjanje elementa i troškove reciklaže 
građevinskog elementa, ako takvi postoje na 
promatranom projektu 
n - broj godina (predviđeni vijek trajanja projekta) 
m - broj troškovnih elemenata građevine, i  
k - broj zamjena istrošenih građevinskih elemenata. 
Ukupni, nediskontirani, troškovi projekta mogu se 
izračunati koristeći se sljedećom formulom: 
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gdje su: 
UTPp - ukupni troškovi projekta (npr. bolnice, škole itd.) 
pTi  - inicijalni (kapitalni) troškovi projekta  
zTi  - ostali inicijalni troškovi kao što su troškovi zem-
ljišta, projektiranja i dr. 
pTfm  - troškovi “facility managementa” na razini pro-
jekta 
zTfm  - troškovi “facility managementa” koji se ne od-
nose na fizičke elemente građevine (npr. troškovi 
osiguranja projekta, troškovi potrošnje 
električne energije i dr.). 
Trp - troškovi rušenja, na razini projekta. 
Računovodstvena tehnika diskontiranja (discounting) 
rabi se radi dovođenja budućih troškova na razinu sadašnje 
vrijednosti. Ta tehnika omogućuje praćenje promi-
jenjene vrijednosti novca tijekom vremena, kako bi se 
omogućila svrsishodna usporedba između sadašnjih i 
budućih troškova projekata.  
Glavni je cilj upotrebe “whole life costing-a" procjena i 
optimizacija troškova u svim fazama građevine, a radi 
zadovoljenja zahtjeva investitora i/ili korisnika buduće 
građevine zadovoljenje svih uvjeta navedenih u tekućim 
regulativnim i zakonskim propisima. [11]. Stoga “whole 
life costing” omogućuje usporedbu različitih arhitekton-
skih rješenja na kvantitativnoj osnovi, unutar istog pro-
cesa donošenja odluka, kako bi se izabralo najkorisnije i 
troškovno najefikasnije arhitektonsko rješenje. 
U izvješću Ministarstva kulture, medija i sporta Velike 
Britanije istaknuto je sljedeće [12]: “povezivanje projek-
tiranja i građenja omogućuje postizanje bolje vrijednosti 
za uloženi novac i kvalitetnije građevine, naročito kada 
se pažnja posvećuje ukupnim troškovima, u svim život-
nim etapama građevina" (Tony Blair, premijer Vlade 
Velike Britanije). 
3 Postojeći sustavi klasifikacije podataka u 
graditeljstvu 
Analiza postojećih klasifikacijskh sustava odnosi se na 
sljedece sustave: Uniclass (Unified Classification for the 
Construction Industry), CAWS (Common Arrangement 
of Work Sections), CI/SfB (Construction Index/Samar-
betskommitten for Byggnadsfragor), SMM7 (Standard 
Methods of Measurement of Building Works, 7th Edition) 
and Standard Form of Cost Analysis (BCIS). Iz analize 
navedenih klasifikacijskih sustava, slijede ovi zaključci: 
• Uniclass - Unified Classification for the Construc-
tion Industry [13] definitivno je sveobuhvatni klasi-
fikacijski sustav koji se primjenjuje u Velikoj 
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Britaniji. Uniclass je razvijen s namjerom da nasli-
jedi CI/SfB, klasifikacijski sustav koji se do sada 
najviše primjenjivao u graditeljstvu. Uniclass se 
sastoji od 15 tablica koje pokrivaju većinu svih 
aspekata što se pojavljuju za planiranja i izvedbe 
projekata (npr. tablica  F – Prostori građevine, G – 
Elementi građevine u visokogradnji, H – Elementi 
građevina u niskogradnji, J – Vrste, grupe i podgru-
pe radova u grupiranju stavaka troškovnika, itd.). 
Svaka od tablica u Uniclassu može biti upotrijeb-
ljena kao samostalna tablica za klasifikaciju speci-
fičnog tipa informacija, a mnoge su tablice i među-
obno povezane. Uniclass se rabi kao klasifikacijski 
sustav za sortiranje podataka o građevinskim mate-
rijalima, proizvodima, klasifikaciju literature te os-
talih informacija o graditeljskim projektima. Infor-
macije koje se odnose na strukturu baze podataka 
prema elementima građevine, vezano na ukupne 
troškove projekata, prikazane su u tablici G. Ostale 
tablice, kao npr. tablice pod oznakom A, B, C, D, 
E, F, L i P mogu se rabiti za stukturiranje filova u 
bazi podataka sveukupnih troškova projekata.  
• CI/SfB - Construction Indexing Manual [14] bio je 
najiskorišteniji klasifikacijski sustav za organizira-
nje informacija i podataka u graditeljstvu, sve do 
izdavanja Uniclassa. CI/SfB je uporabljen za orga-
niziranje podataka i informacija u graditeljskim 
poduzećima, te za prikupljanje podataka potrebnih 
za izvedbu projektne dokumentacije, pripremu iz-
vješća, troškovnika, nacrta, informacija o specifika-
cijama radova i ostalim  informacijama potrebnim 
za planiranje i izvedbu graditeljskih projekata. Tab-
lica 1. definira elemente građevina u visokogradnji, 
ali nema strukturu podataka potrebnu za procjenu 
troškova održavanja i uporabe građevina pa stoga 
mora biti organizirana na drugačiji način, kako bi 
mogla efikasno poslužiti za procjenu i analizu ukupnih 
troškova projekata. 
• CAWS – Common Arrangements of Work Sections 
[15], klasifikacijski je sustav za podjelu vrsta rado-
va u graditeljskim troškovnicima, u Velikoj Britaniji. 
CAWS bi mogao biti djelomično korišten u struktu-
riranju baze podataka, potrebe za analizu ukupnih 
troškova projekata, kao pomoćno sredstvo koje de-
finira podatke o potrebnim resursima za procjenu 
troškova građevinskih elemenata. CAWS ima detaljno 
definirane vrste radova i pripadajuće stavke troš-
kovnika, s detaljnim opisom i definiranjem što je 
uključeno a što isključeno pri procjeni svake stavke 
troškovnika. Različite stavke troškovnika mogu biti 
uključene unutar istog elementa građevine (npr. raz-
ličite stavke troškovnika unutar zemljanih, tesars-
kih, armiračkih i betonskih radova mogu sačinjavati 
troškove “temelja”, kao jednog od elemenata građe-
vine). 
• BCIS - Buildng Cost Information Services, The Stan-
dard Form of Cost Analysis [16] razvijen je radi 
standardiziranja procjene i analize troškova, na os-
novi elemenata građevine (elementni model procje-
ne građevinskih troškova). Kod ove strukture poda-
taka postoji određen broj elemenata koji bi trebali 
biti razdvojeni (npr. vanjska i unutarnja završna 
obrada zidova, prozori i vanjska vrata itd.), kako bi 
se građevinski troškovi i troškovi održavanja i upo-
rabe koji se odnose na fizičke elemente građevine, 
mogli uspoređivati na istoj osnovi, s obzirom na 
analizu ukupnih troškova projekata. Na taj bi se na-
čin ujedno zadovoljili i zahtjevi za budućom aplika-
cijom tehnika potrebnih za optimalizaciju ukupnih 
troškova projekata (kao npr. tehnike pod zajednič-
kim nazivom “Integrated Logistic Support”). 
• SMM7 - Standard Method of Measurement for Buil-
ding Works; sedmo izdanje [17] omogućava unifor-
mnu osnovu za standardiziranje mjerenja građevin-
skih radova, svake stavke troškovnika. Sastoji se od 
detaljno definiranih pravila upotrebljavaju se pri 
mjerenju izvedenih radova. Ovaj standard može biti 
iskorišten kao izvor informacija, tj. primjer kako se 
količine radova u stavkama troškovnika moraju mjeriti 
i prezentirati u slučaju kada se bilo koji element 
građevine sastoji od jedne ili više stavaka troškov-
nika.  
Vrijedno je spomenuti da postoji neprofitna svjetska 
organizacija, pod nazivom “International Alliance for 
Interoperability” (IAI), koje je zadaća osigurati univer-
zalnu osnovu za poboljšanje procesa te primjenu i dije-
ljenje zajedničkih informacija u graditeljstvu [18]. IAI 
radi na razvijanju, publiciranju i promicanju standarda 
za klasifikaciju industrije u cjelini (Industry Foundation 
Classes, IFCs) te čini osnovu konvencija koje se rabe u 
cijeloj graditeljskoj industriji. IFCs je praktično sredstvo 
za primjenu i dijeljenje informacija o projektima, koris-
teći se i tehnologijom “inteligentnih objekata”. Verzija 
koja je trenutno u upotrebi poznata je pod nazivom IFC 
2*. Glavne grupacije uključuju sljedeće: oblik prostora, 
elemente građevine, strukturu prostora, opremu i namje-
štaj, dokumentaciju projekta, procjenu troškova, klasifi-
kaciju, identificiranje objekata, standarde i šifriranje.  
Jedan od glavnih zahtjeva pri razvoju strukture baze po-
dataka za ukupnu procjenu troškova jest u tome da se 
građevinski troškovi i troškovi održavanja i uporabe ob-
jekata mogu procjenjivati i planirati na istoj osnovi, ka-
ko bi se mogla primijeniti efikasna “what-if” analiza iz-
među svih troškova koji se pojavljuju u svim etapama 
projekata. 
Trenutno se u graditeljstvu procjena građevinskih troš-
kova, u najvećem broju slučajeva bazira na stavkama 
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troškovnika [19] i [20]. Nasuprot tome, troškovi održava-
nja i uporabe objekata baziraju se na elementima građe-
vine. 
Nakon analize svih unaprijed navedenih klasifikacijskih 
sustava, postalo je evidentno da niti jedna od postojećih 
klasifikacijskih sustava u graditeljstvu nije razvijen s nam-
jerom procjenjivanja i analize ukupnih troškova projekata.  
Stoga je potrebno restrukturirati postojeće strukture gra-
đevinskih troškova, kako bi se omogućilo kompariranje 
s troškovima održavanja i uporabe građevinskih proje-
kata, na istoj osnovi, uzimajući u obzir sve etape proje-
kata.  
4 Razvoj novog, konzistentnog okvira za 
strukturiranje podataka, za procjenu i kontrolu 
ukupnih troškova projekata visokogradnje 
Prvi korak prema uspješnoj primjeni procjenjivanja uku-
pnih troškova projekata sastoji se u razvoju nove ili pre-
uzimanju neke od postojećih struktura podataka [21], 
koja identificira sve relevantne troškovne kategorije, u 
svim etapama projekta.  
Nova struktura baze podataka, koja će služiti za procje-
nu i analizu ukupnih troškova projekata, mora biti na 
osnovi elemenata građevine, a ne na osnovi stavaka 
troškovnika za procjenu i analizu isključivo građevin-
skih troškova. Uzmimo za primjer građevinski element 
– zid, primjerice armiranobetonski. Troškovi tog eleme-
nta sastojali bi se od troškova oplate, armature i betona 
potrebnog za izvedbu armiranog zida, dok bi troškovi 
održavanja istog zida bili izraženi kao troškovi održava-
nja po kvadratnom metru tog istog zida. Evidentno je da 
bi bilo izuzetno nepraktično izraziti troškove održavanja 
zida po kvadratnom metru oplate, armaturi i betonu.  
Predloženi novi sustav za strukturiranje baze podataka 
ukupnih troškova graditeljskih projekata sastoji se od 5 
nivoa.  
Slika 1. Nivoi strukture baze podataka za procjenu ukupnih 
troškova projekata  
Promatrajući hijerarhiju strukture podataka od vrha pre-
ma dnu, vide se sljedeći nivoi: nivo projekta, nivo etape 
projekta, nivo kategorije projekta, nivo graditeljskih ele-
menata, te nivo aktivnosti potrebnih za izvedbu graditeljs-
kih elemenata. Opisana struktura projekata je prikazana 
na slici 1. Kratak opis svakog nivoa strukture podataka 
dan je u nastavku. 
Nivo 1 – Projekt 
(Ukupni troškovi svih etapa projekata) 
Nivo projekta odnosi se na različite tipove građevina, 
kao što su npr. škole, bolnice, zatvori, banke, poslovni 
objekti itd. Za svaku građevinu ukupno postoje tri etape 
u njezinu cijelom ciklusu: inicijalna (kapitalna) etapa, 
koja obuhvaća projektiranje i građenje objekta, etapa 
upravljanja objektom (facility management phase), koja 
obuhvaća održavanje, uporabu i zamjenu istrošenih ob-
jekata te etapa rušenja i uklanjanja objekta. Slika 2. pri-
kazuje strukturu na ovom nivou, koja je kombinacija 
troškova svake etape, te indirektnih troškova tvrtke, ko-
ja upravlja projektom, kao i financijskih troškova, kao 
što su porezi, troškovi posudbe kapitala itd. U slučaju 
PPP projekata bit će dodani troškovi investitora, vezani 
uz pripremu, upravljanje i nadziranje PPP ugovora, kao 
i financijski troškovi investitora.  
 
Slika 2. Struktura ukupnih troškova (nivo projekta) 
Nivo 2 – Etape 
(Dijeljenje strukture podataka svake etape na njezine 
troškovne kategorije) 
Na ovom se nivou svaka etapa dijeli na troškovne kate-
gorije, kao što je prikazano na slici 3. 
• Kapitalni troškovi 
U kapitalne troškove ubrajaju se svi troškovi potreb-
ni za projektiranje, građenje i primopredaju građevi-
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ne. Oni uključuju troškove zemljišta i sve indirektne 
troškove vezane uz upravljanje ovom etapom.  
• Troškovi upravljanja održavanja i uporabe objekata 
U troškove ove etape (Facility Management phase) 
ubrajaju se svi troškovi potrebni za uporabu, održa-
vanje i logističku potporu građevine, tijekom cijelog 
njezina vijeka uporabe, i indirektni troškovi potrebni 
za upravljanje ovom etapom. 
Slika 3. Struktura troškova svake etape projekta 
• Troškovi rušenja i uklanjanja objekata 
U troškove rušenja i uklanjanja objekata uključena je 
prodajna vrijednost objekta, i troškovi koji su potrebni 
za rušenje i uklanjanje te čišćenje zemljišta (gradiliš-
ta) na kraju predviđenog vijeka trajanja projekta. Uk-
ljučeni su i indirektni troškovi koji su potrebni za up-
ravljanje ovom etapom. 
Nivo 3 – Kategorije 
(Dijeljenje strukture podataka svake troškovne 
kategorije na njezine troškovne elemente) 
Na ovom se nivou svaka troškovna kategorija dijeli na 
troškovne elemente.  
Na primjer, građevinski troškovi, koji su dio kapitalnih 
troškova, se dijele na troškove pripreme gradilišta, troš-
kove radova koji su ispod površine zemlje (podzemni 
radovi), troškove radova koji su iznad površine zemlje 
(nadzemni radovi), troškove završnih radova, troškove 
opreme i uređaja, instalaterske troškove, troškove uređi-
vanja okoliša (izvan objekta) te indirektne troškove koji 
se odnose na režiju gradilišta.  
Troškovi održavanja se dijele na troškove reaktivnog i 
preventivnog održavanja te troškove zamjene istrošenih 
građevinskih elemenata [22]. Troškovi upotrebe građe-
vina dijele se na troškove osiguranja, režija (plin, struja, 
voda itd.), čišćenja, najma (rente), zaštite građevina i dr. 
Nivo 4 - Elementi građevine 
(Dijeljenje strukture podataka svakoga troškovnog 
elemenata na potrebne aktivnosti)  
Na ovom nivou troškovi se dijele dalje na elemente gra-
đevina. Primjerice, troškovi radova iznad površine zem-
lje dijele se na troškove nosive konstrukcije građevine 
(nosivi okvir), podova, stubišta, krova, vanjskih zidova, 
prozora, unutarnjih, pregradnih zidova, vanjskih vrata i 
unutarnjih vrata te ostalih elemenata (npr. dimnjaka). 
Troškovi održavanja i zamjene istrošenih elemenata sli-
jede istu strukturu koja se rabi za podjelu građevinskih 
radova, kao što je prikazano na slici 5. Takva struktura 
omogućuje svim sudionicima u projektu da povežu i 
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koriste iste podatke i informacije tijekom svih etapa 
projekta. 
Upravo takvo povezivanje podataka i informacija omo-
gućuje efikasno generiranje različitih varijantnih rješenja 
te analizu “što ako” (“what-if”) i iz-
nalaženja optimalnog odnosa između 
građevinskih troškova, troškova održa-
vanja, uporabe i zamjene istrošenih 
elemenata te troškova rušenja i 
uklanjanja građevine. 
Nivo 5 – Aktivnosti i resursi 
potrebni za izvedbu elemenata 
građevine  
(Dijeljenje strukture podataka svake 
aktivnosti (zadatka) na troškove 
potrebnih resursa) 
Posljednji nivo u strukturi baze poda-
taka ukupnih troškova projekata odnosi 
se na troškove aktivnosti svih radova 
koje je potrebno predvidjeti radi izved-
be svih elemenata građevine. 
Na primjer troškovi, potrebni za izved-
bu i ugradnju prozora i troškovi održa-
vanja i zamjene istrošenih prozora pri-
kazani su na slici 6. Prema tome ukup-
ni troškovi prozora se sastoje od ukup-
nih troškova resursa (direktni troškovi 
radne snage, materijala i opreme pot-
rebnih za izvedbu i ugradnju prozora, 
kao i njihovo održavanje te indirektnih 
troškova (troškovi režije i kompletne 
logistike izvoditelja).  
5 Zaključak 
U ovom se radu prikazuju postojeći 
klasifikacijski sustavi koji se primjenjuju 
u graditeljstvu Velike Britanije i 
državama Europske unije. Također je 
opisan razvoj strukture baze podataka 
potrebne za detaljnu procjenu, planira-
nje i kontrolu ukupnih troškova gradi-
teljskih projekata (UTP). Skupina struč-
njaka koja radi na ovom istraživačkom 
projektu definirala je sve podatke (troš-
kovne i podatke koji su indirektno pove-
zani s troškovnim podacima, kao npr. 
podaci koji se odnose na definiranje 
kvalitete, vijeka trajanja pojedinih ma-
terijala itd.) te odredila timove koji tre-
baju tako definirane podatke u pojedinim 
etapama radova i izvore tih podataka. 
Ovako definirana struktura baze poda-
taka potrebna za upravljanje ukupnim troškovima 
projekata omogućit će: 
• generiranje alternativnih rješenja i provedbu ‘what-
if’ analize, uzimajući u obzir utjecaj svakoga alterna 
 
Slika 4. Troškovi upravljanja uporabe i održavanja projekta/građevine (Facility Manage-
ment Costs)  
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tivnog rješenja na kapitalne troškove (projektiranje i 
građenje), troškove održavanja i uporabe objekata te 
troškove eventualnog rušenja i uklanjanja građevina. 
Takve će analize omogućiti identificiranje varijant-
nih rješenja koja omogućuju optimalne ukupne troš-
kove projekata, uz znatnu uštedu prikupljanja poda-
taka. 
 
Slika 6. Resursi potrebni za izvedbu elemenata (npr. prozor) 
građevine 
• smanjenje vremena potrebnog za projektiranje i us-
tupanje radova, koristeći se podacima s prethodno 
izvedenih projekata 
• poticanje svih sudionika na ostvarivanju graditeljs-
kih projekata na iskorištavanje ostalih tehnika koje 
pridonose optimalizaciji ukupnih troškova projekata 
(kao npr. "Durability, Maintainability, Availability 
Analysis, Failure Mode and Effects Analysis, Reli-
ability Centred Maintenance", i dr.), što omogućuje 
projektiranje troškovno-efikasnih građevina, što će 
biti jeftinije za održavanje i uporabu te za ukupno 
vlasništvo. Upotreba tih tehnika u graditeljstvu opi-
sana je u radu El-Haram i dr. [23]. 
Predložena struktura ukupnih troškova projekata bit će 
značajna za sve sudionike u izvođenju projekata (arhitekte, 
izvoditelje radova građenja, izvoditelje radova održa-
vanja i uporabe, dobavljače materijala i opreme te osta-
lih), koji će biti uključeni bilo u izvođenju projekata 
ustupanih tradicionalnim načinom, ili po modelu Public 
Private Partnership (PPP). Struktura za prikupljanje i 
analizu ukupnih troškova projekata poslužit će kao osnova 
 
Slika 5. Troškovi održavanja i zamjene istrošenih elemenata 
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za procjenu i analizu različitih varijantnih rješenja, nakon 
čega će rizici (npr. financijski i tehnički rizici), koji su 
ovisni o elementima ukupnih troškova projekata, moći 
biti procijenjeni i minimizirani. 
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